

Додаток 1
до наказу від _____ № _____

**План заходів
з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років
АТ "Миколаївобленерго"**

№ з/п	Заходи	Структурний підрозділ	Термін виконання	Відповідальна особа
I. Виконання капітальних ремонтів в межах обсягів планового експлуатаційного обслуговування електричних мереж				
1	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 203 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
2	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 75 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
3	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 264 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
4	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 378 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
5	Капітальний ремонт ПЛ-10 кВ Ф-106 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
6	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 255 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
7	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 64 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
8	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 26 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
9	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 243 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
10	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 340 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
11	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 122 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
12	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 125 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
13	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 242 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
14	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 336 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
15	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 372 Арбузинської ділянки Північного РЕМ	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

301	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 1217 Корабельної ділянки Центрального РЕМ	Корабельна ділянка Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
302	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 23 Корабельної ділянки Центрального РЕМ	Корабельна ділянка Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
303	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 590 Корабельної ділянки Центрального РЕМ	Корабельна ділянка Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
304	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 698 Корабельної ділянки Центрального РЕМ	Корабельна ділянка Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
305	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 212 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
306	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 № 151 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
307	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 № 255 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
308	Капітальний ремонт ПЛ-10 кВ Ф-692 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
309	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 № 135 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
310	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 № 179 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
311	Капітальний ремонт ПЛ-10 кВ Ф-693 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
312	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 № 247 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
313	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 № 150 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
314	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 143 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
315	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 227 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
316	Капітальний ремонт ПЛ-10 кВ Ф-822 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
317	Капітальний ремонт ПЛ-10 кВ Ф-016 Кривоозерської ділянки Північного РЕМ	Кривоозерська ділянка Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
318	Капітальний ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-10/0,4 кВ № 419-ШС вул. Паркова, 28" Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
319	Капітальний ремонт КЛ-6 кВ "ТП-6 кВ № 382-ТП-6 кВ № 712" Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ

320	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ № 260 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
321	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ № 30 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
322	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 1 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
323	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 5 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
324	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 8 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
325	Капітальний ремонт КЛІ-0,4 кВ "ТП-10/0,4 кВ № 427-ШС вул. Космонавтів, 66 гуртожиток" Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
326	Капітальний ремонт КЛІ-6 кВ "РП-6 кВ № 16-ТП-6 кВ № 593 Ф-162" Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
327	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від РП-6/0,4 кВ № 27 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
328	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ № 257 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
329	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ № 924 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
330	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 124 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
331	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 21 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
332	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 31 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
333	Капітальний ремонт КЛІ-0,4 кВ "ТП-10/0,4 кВ № 441-ШС вул. Бузніка, 2" Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
334	Капітальний ремонт КЛІ-6 кВ "РП-6 кВ № 45-ТП-6 кВ № 595 Ф-455" Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
335	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ № 579 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
336	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 1088 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
337	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 1107 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
338	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 902 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
339	Капітальний ремонт ТП-6/0,4 кВ № 905 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
340	Капітальний ремонт КЛІ-6 кВ "РП-6 кВ № 8-ТП-6 кВ № 134" Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
341	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ № 113 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
342	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ № 257 Миколаївського РЕМ	Миколаївський РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

426	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 279 Очаківської ділянки Південного РЕМ	Очаківська ділянка Південного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
427	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 205 Очаківської ділянки Південного РЕМ	Очаківська ділянка Південного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
428	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 324 Очаківської ділянки Південного РЕМ	Очаківська ділянка Південного РЕМ	30.08.2024	Головний інженер РЕМ
429	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 10 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
430	Капітальний ремонт ПЛ-10 кВ Ф."Полтавка" Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
431	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 92 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
432	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 976 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
433	Капітальний ремонт ПЛ-35 кВ "Криве Озеро-Волошине"	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
434	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 164 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
435	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 212 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
436	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 266 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
437	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 656 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
438	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 995 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
439	Капітальний ремонт ПЛ-150 кВ "Фрегат-Голта II"	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
440	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 222 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
441	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 703 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
442	Капітальний ремонт ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 899 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
443	Капітальний ремонт ПЛ-35 кВ "Орлик-Синюхін Брід"	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
444	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 45 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ

445	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 61 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
446	Капітальний ремонт ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 792 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
447	Капітальний ремонт ПЛІ-35 кВ "Побужжя-Довга Пристань"	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
448	Капітальний ремонт ПЛІ-150 кВ "Орлик-Фрегат"	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
449	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 897 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
450	Капітальний ремонт ПЛІ-35 кВ "Довга Пристань-Синюхін Брід"	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
451	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 534 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
452	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 542 Первомайської ділянки Північного РЕМ	Первомайська ділянка Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
453	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 233 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
454	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 341 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
455	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 111 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
456	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 542 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
457	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 204 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
458	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 448 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
459	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 281 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
460	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 223 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
461	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 283 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
462	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 443 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
463	Капітальний ремонт ТП-10/0,4 кВ № 135 Снігурівської ділянки Центрального РЕМ	Снігурівська ділянка Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ

464	Забезпечити відновлення електричних мереж, пошкоджених під час бойових дій (ракетних обстрілів), з урахуванням можливості безпечного виконання робіт та наявного фінансування.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	15.11.2024	керівники структурних підрозділів
465	Здійснити виконання графіків планових робіт для забезпечення надійної експлуатації устаткування в обсязі вимог нормативно-технічних документів із забезпечення надійної, економічної та безпечної роботи устаткування та споруд у встановлені планами терміни.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	15.11.2024	керівники структурних підрозділів
ІІ. Підготовка до роботи в ОЗП систем опалення, вентиляції, утеплення та освітлення виробничих будівель та робочих місць.				
1	Виконати заміну непрацюючих ламп освітлення в приміщеннях адміністративних та виробничих будівель	дільниці АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	Головні інженери РЕМ
2	Виконати перевірку працездатності системи обігріву приміщень адміністративних та виробничих будівель	дільниці АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	Головні інженери РЕМ
3	Провести ущільнення дверей та вікон приміщень приміщень адміністративних та виробничих будівель	дільниці АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	Головні інженери РЕМ
4	Виконати перевірку працездатності сушок для одягу у побутових приміщеннях	дільниці АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	Головні інженери РЕМ
5	Перевірити готовність пунктів обігріву для особового складу аварійно-відновлювальних бригад, які будуть залучатись до роботи в осінньо-зимовий період	дільниці АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	Головні інженери РЕМ
6	Виконати перевірку працездатності системи вентиляції приміщень адміністративних та виробничих будівель	дільниці АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	Головні інженери РЕМ
7	Контрольно-профілактичне обслуговування підземного газопроводу середнього тиску (з шурфуванням) на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС
8	Захист від корозії надземного газопроводу середнього тиску на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС
9	Виконати повірку лічильнику газу роторного РГ-К-100Ех: зав.№8821 котельні на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС
10	Виконати повірку манометрів, термометрів (15 одиниць) котельні на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС
11	Регламенті роботи з обслуговування обладнання та чистки пальників котельні на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС
12	Організувати перевірку стану димоходів, вентиляції котельні на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС

13	Організувати перевірку спрацювання газосигналізатора котельні на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС
14	Організувати технічне обслуговування шафного розподільного пункту котельні на території управління АТ "Миколаївобленерго"	АГС	08.11.2024	Заступник начальника АГС
III. Заходи щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря.				
1	Виконати перевірку наявності трансформаторного масла в маслонаповненому обладнанні ПС 35-150 кВ та ТП-10(6) кВ АТ "Миколаївобленерго". За необхідності провести доливку трансформаторного масла до необхідного рівня.	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП
2	Виконати перевірку працездатності наявних пристроїв забезпечення температурного режиму маслонаповненого обладнання на ПС-35-150 кВ АТ "Миколаївобленерго"	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП
3	Перевірка і ущільнення кабельних каналів на ПС 35-150 кВ АТ "Миколаївобленерго".	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП
4	Перевірка шаф РЗА на предмет їх ущільнення та наявності запираючих пристроїв на ПС 35-154 кВ.	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП
5	Опробування короткозамикачів, відокремлювачів 35-150 кВ і підготовка їх до роботи при низьких температурах, згідно графіку	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП
6	Перевірка підвіски загороджувачів, їхня фіксація проти повітряного навантаження	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП
7	Вжити заходи щодо заготовлення необхідної кількості протиожедних та паливно-мастильних матеріалів.	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП, СПЛ	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП, начальник СПЛ
8	Уточнення розрахунків сил і засобів аварійно-відновлювальних бригад, порядку взаємодії на випадок несприятливих погодних умов (сильні морози, снігопади, налипання снігу, снігові замети, хуртовини та ожеледиця), а також порядку і регламент зв'язку, інформування та оповіщення у разі виникнення НС	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП, СПЛ	08.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП, начальник СПЛ
IV. Заходи щодо забезпечення вимог вибухової та пожежної безпеки оливного і кабельного господарств, силових трансформаторів, реакторів та іншого устаткування.				

1	Про всі випадки виникнення пожеж, які завдали шкоди або вплинули на роботу об'єктів Товариства, негайно телефонограмами, та наступного дня – службовими записками інформувати службу охорони праці та пожежної безпеки	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	керівники структурних підрозділів, черговий диспетчер ЦОДС, ОДС (ОДГ)
2	Провести огляд маслоприймальних пристроїв під трансформаторами, очищення гравійної засипки від масла, сміття тощо. При необхідності зробити ремонт бортових огорожень	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго" та СП	08.11.2024 далі-постійно	керівники структурних підрозділів, начальник СП
3	Провести перевірку протипожежного стану об'єктів Товариства із залученням членів пожежно-технічних комісій (ПТК) до роботи в умовах низьких температур із складанням акту перевірки	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго" члени ПТК	08.11.2024	керівники структурних підрозділів, голови ПТК
4	Проведення цехових й об'єктових тренувань персоналу з відпрацюванням тактичних прийомів, практичних навичок локалізації й гасіння загорянь, пожеж в умовах низьких температур із застосуванням первинних засобів пожежогасіння і засобів індивідуального захисту персоналу	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	керівники структурних підрозділів
5	Підтримання у працездатному стані в умовах низьких температур систем виявлення пожеж, пожежної техніки, внутрішнього і зовнішнього водогону, інших джерел водопостачання, резервних джерел електроживлення, вентиляції і кондиціювання повітря та теплових мереж	дільниці АТ "Миколаївобленерго"	постійно	директор технічний, директор виконавчий, директори округів
6	Перевірити технічний стан і працездатність внутрішніх протипожежних водогонів (пожежних кранів-комплектів) з реєстрацією результатів перевірки в журналі контролю системи протипожежного водопостачання	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	керівники структурних підрозділів
7	Визначити порядок зберігання та використання вибухо-пожежонебезпечних рідин, балонів з газами, карбиду кальцію та інших матеріалів, які мають підвищену пожежну небезпеку. Особливу увагу звернути на відповідність протипожежним нормам їх використання, проведення зливально-наливальних операцій	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024 далі-постійно	керівники структурних підрозділів
8	Вжити заходи по захисту від замерзання води в штучних пожежних водоймах, пожежних гідрантах, мережах зовнішнього водопостачання. Кришки люків пожежних гідрантів і водойм регулярно очищати від снігу і заледеніння	дільниці округів	постійно з пониженням температури	керівники структурних підрозділів

9	Провести ревізію електронагрівальних приладів опалення, вжити заходи до захисту робочих частин таких приладів від зіткнення з горючими матеріалами, а самі прилади встановити на поверхні з негорючих матеріалів. Експлуатацію електронагрівальних приладів непромислового виробництва заборонити	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024 далі-постійно	керівники структурних підрозділів
10	Провести огляд та облік вогнегасників в спеціальному журналі з зазначенням їх нумерації реєстраційних номерів	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго" відповідальні за вогнегасники	08.11.2024 далі-постійно	керівники структурних підрозділів
11	Забезпечити своєчасне технічне обслуговування, заміну несправних первинних засобів пожежогасіння, укомплектування вогнегасниками автомобілів й інших транспортних засобів та їх утримання, відповідно до вимог нормативних та експлуатаційних документів, укомплектувати пожежні щити протипожежним інвентарем	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго" відповідальні за вогнегасники	постійно	керівники структурних підрозділів
12	Відповідальним за електрогосподарство філій організувати перевірку стану електропроводки в будівлях, спорудах філій округів, служб і цехів зі складанням актів, копії протоколів замірів опору ізоляції електромереж та електроустановок надати на електронну адресу godlevskiy_v@energy.mk.ua	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024 далі-постійно	керівники структурних підрозділів
13	Організувати перевірку працездатності та технічного стану пожежних гідрантів з випробуванням тиску й витрат води з записом у журналі контролю системи протипожежного водопостачання. При необхідності, відремонтувати під'їзди до штучних і природних джерел водопостачання	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024 далі-постійно	керівники структурних підрозділів
14	Особам, відповідальним за протипожежний стан будинків, приміщень, цехів, складів, електроустаткування, вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків, а також регулярно проводити огляд виробничих приміщень після закінчення робочого дня	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	керівники структурних підрозділів
15	Провести позапланові протипожежні інструктажі з працівниками, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	08.11.2024	керівники структурних підрозділів
16	Очистити складські приміщення, горища та підвали від горючих матеріалів. Категорично заборонити спалювання сміття, виробничих відходів біля будівель і споруд, їх утилізацію здійснювати тільки у спеціально відведених для цього місцях	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	керівники структурних підрозділів

17	Перевірити наявність розпорядчого документу та обладнання у кожному структурному підрозділі місця для паління, позначення їх відповідними знаками згідно ГОСТ 12.4.026-76, ДСТУ ISO 6309:2007. Заборонити паління поза цих місць	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	керівники структурних підрозділів
18	Забезпечити виконання в повному обсязі приписів органів ГУ ДСНС України у Миколаївській області	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	у терміни визначені для виконання	директор технічний, директор виконавчий, керівники структурних підрозділів
V. Заходи з підготовки резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП.				
1	Виконати перевірку технічного стану пересувних та стаціонарних електростанцій резервного живлення	дільниці АТ "Миколаївобленерго", СП, СПЛ, СРЗАтаКВП, СДЕ	08.11.2024	Головні інженери РЕМ, начальник СП, начальник СПЛ, начальник СРЗАтаКВП, начальник СДЕ
2	Забезпечити необхідний запас палива для роботи бензогенераторів протягом 24 годин на випадок аварійних відключень в період ОЗП	дільниці АТ "Миколаївобленерго", СП, СПЛ, СРЗАтаКВП, СДЕ	08.11.2024	Головні інженери РЕМ, начальник СП, начальник СПЛ, начальник СРЗАтаКВП, начальник СДЕ
3	Перевірити готовність пересувних пунктів обігріву для особового складу аварійно-відновлювальних бригад, які будуть залучатись до роботи у зимовий період	дільниці АТ "Миколаївобленерго", СТiМ	08.11.2024	директори округів, начальник СТiМ
4	Виконати перевірку працездатності акумуляторних батарей на ПС 35-150 кВ	дільниці АТ "Миколаївобленерго", СП	08.11.2024	головні інженери РЕМ, начальник СП
VI. Заходи з технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління.				
1	Технічне обслуговування АТС типу Definity, Panasonic KX-TDE 600	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
2	Технічне обслуговування приладів магістрального зв'язку і нарад ПОСС- 32	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
3	Технічне обслуговування обладнання CISCO	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
4	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 200 філії АТ "Миколаївобленерго" Південна	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
5	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Баштанського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
6	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Березанського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
7	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Снігурівського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ

8	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Новоодеського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
9	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Очаківського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
10	Модернізація та Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Миколаївського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
11	Модернізація та Технічне обслуговування Panasonic KX-TD 1232 філії АТ "Миколаївобленерго" Братського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
12	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Новобузьського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
13	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Березнігуватського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
14	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Доманівського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
15	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Арбузинськoгo району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
16	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Веселинівського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
17	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Єланецького району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
18	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Врадіївського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
19	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 100 філії АТ "Миколаївобленерго" Кривоозерського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
20	Технічне обслуговування Panasonic KX-TDE 600 філії АТ "Миколаївобленерго" міста Миколаєва	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
21	Технічне обслуговування АТС типу Definity, Panasonic KX-NS 1000 філії АТ "Миколаївобленерго" Первомайського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
22	Технічне обслуговування АТС типу Definity філії АТ "Миколаївобленерго" Вознесеньського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
23	Технічне обслуговування системи Z-12-3, ВЧСП-12, Трихати - ЮУАЕС	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
24	Технічне обслуговування системи АВС-3 Трихати-Вознесеньськ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
25	Технічне обслуговування системи АВС-3 Трихати-Вознесеньськ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ

26	Технічне обслуговування системи АСК-3Р,С Миколаїв-Трихати	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
27	Технічне обслуговування системи АСК-3Р,С Трихати Очаків	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
28	Технічне обслуговування системи АСК-3Р,С Центральна-Південний ф-л	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
29	Технічне обслуговування системи АСК-1С,Р Октябрская-Центральная	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
30	Технічне обслуговування системи а АСК-1С Південний- ф-л-Октябрьська	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
31	Технічне обслуговування системи АСК-3Р,С 1с Снігурівка-Миколаїв	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
32	Технічне обслуговування системи АСК-3С Снігурівка-Березнегувате	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
33	Технічне обслуговування системи АСК-3Р,С 2с Снігурівка-Миколаїв	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
34	Технічне обслуговування системи АВС-3 Трихати-Очаків	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
35	Технічне обслуговування системи АСК-3Р, С Баштанка-Миколаїв	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
36	Технічне обслуговування системи АСК-3Р, С Баштанка-Н.Буг	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
37	Технічне обслуговування системи ИКМ-15 Снігурівка- ПС Снігурівка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
38	Технічне обслуговування системи АСК-1Р,С МОЕ-Мар'ївка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
39	Технічне обслуговування системи АСК-1С Снігурівка-Широке	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
40	Технічне обслуговування системи СПИ-244 Трихати-Ковалівка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
41	Технічне обслуговування системи АСК-1Р,С Трихати-Касперівка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
42	Технічне обслуговування системи АСК-1Р,С Казанка-Н.Данилівка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
43	Технічне обслуговування системи АВС-1 Баштанка-Явкіне	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
44	Технічне обслуговування системи АСК-1Р,С Миколаїв-Алюміній (НГЗ)	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ

45	Технічне обслуговування системи АВС-3 Миколаївська-Баштанка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
46	Технічне обслуговування системи АСК-1Р,С Миколаїв-Темвод	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
47	Технічне обслуговування системи СПИ-244 Баштанка-Казанка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
48	Технічне обслуговування системи СПИ-244, 122 Казанка-Баштанка-Н.Бут	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
49	Технічне обслуговування системи СПИ-244, 122 Казанка-Т.Сафонове	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
50	Технічне обслуговування ТСД-70 Баштанка-Привольне	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
51	Технічне обслуговування ТСД-70 Баштанка-Виноградівка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
52	Технічне обслуговування системи АСК-1С Миколаївська-Марьівка.	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
53	Технічне обслуговування СПИ-122 Каменка-Очаків	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
54	Технічне обслуговування системи СПИ-122 Очаків-Дмитрівка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
55	Технічне обслуговування системи СПИ-244, 122 Очаків Парутіно	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
56	Технічне обслуговування системи СПИ-244, 122 Березань-Тузли-Рибаківка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
57	Технічне обслуговування системи СПИ-122 Березань-Коблево	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
58	Технічне обслуговування системи СПИ-244, 122 Березань-Ташіно	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
59	Технічне обслуговування системи СПИ-244 Березань-Трихати	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
60	Технічне обслуговування СПИ-122 Березань-Кімовка	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
61	Технічне обслуговування АВС-1 Очаків-Каборга	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
62	Технічне обслуговування системи АСК-3Р,С Соляні-МОЭ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
63	Технічне обслуговування системи АСК-1Р,С МОЕ-Нова-Больнична	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ

64	Технічне обслуговування системи ІКМ-30К МОЕ-Трихати-I	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
65	Технічне обслуговування системи ІКМ-30К МОЕ-Трихати-II	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
66	Технічне обслуговування системи ІКМ-30К МОЕ-Вознесенськ ф-я	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
67	Технічне обслуговування АДАСЕ МОЕ, ПС МОЕ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
68	Технічне обслуговування системи СПИ-244 апаратна МОЄ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
69	Технічне обслуговування системи АВС-РС апаратна МОЄ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
70	Технічне обслуговування системи АСК-3Р,С апаратна МОЄ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
71	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110, F-5026 управління	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
72	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних GM-300 філії м. Миколаєва	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
73	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110 філії Баштанського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
74	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110, GM-360 філії Березанського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
75	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110 філії Березнегувтського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
76	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110, GM-350 філії Вітовського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
77	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110, ТО і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) філії Казанківського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
78	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110, GM-340 філії Миколаївського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
79	Технічне обслуговування і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) філії Новобузького району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
80	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних ІС-F110, GM-340, ТО і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) філії Новоодеського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ

81	Технічне обслуговування радіостанцій стаціонарних IC-F110, ТО і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) філії Снігурівського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
82	Технічне обслуговування і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) філії Первомайського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
83	Технічне обслуговування і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) філії Вознесенського району	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
84	Технічне обслуговування і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) ПС "Центральна"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
85	Технічне обслуговування і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) ПС "Октябрьська"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
86	Технічне обслуговування і ремонт системи RadioEthernet (ШПС) СТiМ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
87	Технічне обслуговування Диспетчерського щита ЦОДС МОЕ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
88	Технічне обслуговування Пункту керування ПК - 1 т/к "Граніт-М"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
89	Технічне обслуговування Пункту керування ПК - 1 т/к "Граніт"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
90	Технічне обслуговування ПС "Промзона" КПМ "Граніт-М"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
91	Технічне обслуговування ПС "Нова" КПМ "Граніт-М"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
92	Технічне обслуговування ПС "Темвод" КПМ "Граніт-М"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
93	Технічне обслуговування КІР (конвертер протоколів)	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
94	Технічне обслуговування ПС 150кВ "Центральна" КП ТМ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
95	Технічне обслуговування ПС "Лескі" КП ТМ RTU-560	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
96	Технічне обслуговування ПС "Чкаловська" КПМ "Граніт-М"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
97	Технічне обслуговування ОІК "Скат"	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ
98	Технічне обслуговування ПС 150кВ "Орлик" КП ТМ	Служба зв'язку та телемеханіки	01.11.2024	Начальник СЗтаТМ

99	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Баштанка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
100	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Баштанка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
101	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Єланець»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
102	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Казанка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
103	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Ліски»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
104	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Ліски»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
105	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Мар'ївка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
106	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Мар'ївка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
107	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Темвод»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
108	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Темвод»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
109	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Центральна»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
110	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Центральна»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП

111	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Широка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
112	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Явкінська»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
113	Технічне обслуговування ЩПС в об'ємі «В» ПС «Промзона»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
114	Технічне обслуговування ЩПС в об'ємі «В» ПС «Нова»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
115	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Морпорт»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
116	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Морпорт»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
117	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Піски»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
118	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Піски»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
119	Технічне обслуговування пристроїв РЗА ПЛІ-150кВ «Районна-ІІ» ПС «Вознесенська» в об'ємі «В»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
120	Технічне обслуговування пристроїв РЗА ПЛІ-150кВ «Трихати» ПС «Вознесенська» в об'ємі «В»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
121	Технічне обслуговування пристроїв РЗА «ОЕВ-150кВ» ПС «Вознесенська» в об'ємі «В»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
122	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Таборівка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП

123	Технічне обслуговування ШОС в об'ємі «К» ПС «Доманівка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
124	Перевірка роботи АЧР 3 черга в об'ємі «К» ПС «Вознесенська»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
125	Перевірка роботи АЧР 4 черга в об'ємі «К» ПС «Вознесенська»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
126	Перевірка роботи АЧР в об'ємі «К» ПС «Доманівка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
127	Перевірка роботи АЧР в об'ємі «К» ПС «Таборівка»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
128	Технічне обслуговування ЩПС в об'ємі «К» ПС «Орлик»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
129	Технічне обслуговування пристроїв РЗА СВМ-35кВ в об'ємі «В» ПС «Слобідська»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
130	Технічне обслуговування пристроїв РЗА трансформатор 1Т в об'ємі «В» ПС «Слобідська»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
131	Технічне обслуговування РЕКОН в об'ємі «К» ПС «Орлик»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
132	Технічне обслуговування ШУОС в об'ємі «К» ПС «Голта-2»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
133	Реконструкція РЗА ПЛ-35кВ К. Міст ПС «Кінецьпіль»	Служба релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів	01.11.2024	Начальник СРЗАтаКВП
VII. Заходи з укомплектування робочих місць підготовленим персоналом та оснащення персоналу засобами індивідуального захисту, спецодягом, інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування та охорони праці.				
1	Організувати та провести позаплановий інструктаж з питань ОП на робочому місці.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	01.11.2024	керівники структурних підрозділів

2	Своєчасно доводити до персоналу структурних підрозділів Товариства інформаційні повідомлення про нещасні випадки, які сталися з працівниками Міністерства.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	керівники структурних підрозділів, СОПтаПБ
3	Організувати перевірку, за необхідністю, доукомплектувати структурні підрозділи Товариства інструкціями з ОП за професіями та видами робіт.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	01.11.2024, далі-постійно	керівники структурних підрозділів, СОПтаПБ
4	Провести профілактичну роботу із запобігання виникнення професійних захворювань і виконання превентивних заходів з метою зниження виробничого травматизму.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	01.11.2024	керівники структурних підрозділів
5	Забезпечити персонал засобами індивідуального захисту, спеціальним одягом та взуттям. Засобами гігієни, мийними та знешкджувальними засобами відповідно до вимог чинного законодавства та колективного договору.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	01.11.2024, далі-постійно	директор виконавчий, керівники структурних підрозділів, СОПтаПБ
6	Забезпечити (доукомплектувати) структурні підрозділи Товариства захисними та такелажними засобами захисту.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	01.11.2024, далі-постійно	директор виконавчий, керівники структурних підрозділів, СОПтаПБ
7	Регулярно перевіряти засоби захисту, вилучати з експлуатації засоби захисту, пристосування та інструменти, які не відповідають вимогам НПАОП.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	керівники структурних підрозділів, СОПтаПБ
8	Щотижнево проводити перевірки дотримання вимог нормативних актів з охорони праці на робочому місці.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	керівники структурних підрозділів, СОПтаПБ
9	Організувати роботу комісії Товариства з перевірки знань з питань охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки, НПАОП.	структурні підрозділи АТ "Миколаївобленерго"	постійно	Голова центральної комісії з перевірки знань
10	Укомплектувати всі робочі місця підготовленим та атестованим персоналом.	Відділ управління персоналом	15.11.2024	начальник ВУП
VIII. Заходи, передбачені нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і розпорядчими документами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи та безпеку постачання електричної енергії споживачам в ОЗП.				
1	Забезпечити виконання приписів Державної інспекції енергетичного нагляду України (ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)	дільниці АТ "Миколаївобленерго", виробничі підрозділи дирекції технічної	згідно встановлених термінів	Головні інженери РЕМ, начальники відповідних виробничих підрозділів
2	Забезпечити виконання заходів, затверджених наказами про результати розслідування відмов I та II категорії	дільниці АТ "Миколаївобленерго", виробничі підрозділи дирекції технічної	згідно встановлених термінів	Головні інженери РЕМ, начальники відповідних виробничих підрозділів

3	Забезпечити виконання заходів, розроблених за результатами розслідування технологічних порушень цехового обліку	дільниці АТ "Миколаївобленерго", виробничі підрозділи дирекції технічної	згідно встановлених термінів	Головні інженери РЕМ, начальники відповідних виробничих підрозділів
ІХ. Заходи з підготовки транспортних засобів до роботи в ОЗП.				
1	Перевірити та за необхідності провести ремонти систем опалювання транспортних засобів гаража СТiМ	СТiМ	01.11.2024	Інженер з експлуатації МТП СТiМ, механіки філій
2	Вжити необхідних заходів по укомплектуванню транспортних засобів шинами, АКБ, охолоджувальною рідиною (транспортні засоби, що використовують при роботі тосол, антифріз)	СТiМ	01.11.2024	Заступник начальника СТiМ, Інженер з експлуатації МТП СТiМ
3	Організувати переведення дорожньої, спеціальної інженерної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період.	дільниці, СТiМ	01.11.2024	Механіки філій, заступник начальника СТiМ
4	Забезпечення утримання у постійній готовності дорожньої, спеціальної інженерної техніки до дій в умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будинків	дільниці, СТiМ	08.11.2024, далі - протягом ОЗП	Механіки філій, заступник начальника СТiМ
5	Перевірити готовність пересувних пунктів обігріву для особового складу аварійно-відновлювальних бригад, які будуть залучатись до роботи у зимовий період	дільниці, СТiМ	01.11.2024	Механіки філій, заступник начальника СТiМ
Х. Заходи з розчищення трас повітряних ліній електропередачі.				
	Забезпечити виконання розчищення трас повітряних ліній електропередачі згідно з затвердженим План-графіком розчистки трас ПЛ 0,4-150 кВ по АТ "Миколаївобленерго" на 2024 рік, зокрема:			
1	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 140 в прогонах опор Ф-1 №№6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28; Ф-2 №№ 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 9-10, 13-14, 14-15, 15-16, 11:35, 14:34, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61; Ф-3 №№ 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 49-50, 50-51, 51-52, 53-54	Арбузинська дільниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ

2	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-432 в прогонах опор №№ 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61, 61-62, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69-70, 71-72, 72-73, 73-74, 74-75	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
3	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Благодатне-ЛР-9" в прогонах опор №№ 58-59, 63-64, 69-70, 70-71, 75-76 та біля опор №№ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 41, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 79, 81	Арбузинська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
4	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 103 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6, 7-8, 13-39, 19-20, 21-22, 27-28, 31-32, 52-53, 56-57, 64-65, 75-76	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
5	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 109 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2, 29-30, 31-32, 32-33, 2-3, 7-8, 12-19, 13-14, 14-15, 23-24, 25-26; Ф-2 №№ 5-6, 6-45, 6-7, 7-49, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 13-14, 14-15, 16-17, 19-20, 21-22; Ф-3 №№ 1-2, 3-4, 5-6, 8-9	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
6	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 114 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-32, 8-9, 9-30, 9-10; Ф-2 №№ 7-8, 8-9, 10-11, 11-12, 14-15, 15-16, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 23-24, 26-27	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
7	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 122 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6, 5-33, 7-8, 11-12, 12-24, 12-13, 15-16, 18-19, 19-20, 20-21; Ф-2 №№ 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 17-18, 20-21, 21-22, 24-25, 25-26, 26-27; Ф-3 №№ 5-6, 8-9, 9-10, 7-8, 4-5, 21-22, 20-24, 25-24	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
8	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 219 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-8, 6-7, 33-34, 35-36, 36-37, 37-38, 41-42, 42-43, 43-44, 45-46, 46-47; Ф-2 №№ 9-10, 11-12, 15-16, 16-17, 20-21, 21-22, 31-32, 37-38, 41-42, 45-46, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59; Ф-3 №№ 10-43, 17-18, 19-20, 20-21, 21-22, 33-34, 37-38, 48-49, 49-50	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
9	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 220 в прогонах опор Ф-3 №№ 10-11, 16-17, 19-20, 24-25, 28-29, 29-30, 43-44, 48-49, 53-54, 54-55; Ф-4 №№ 9-10, 11-12	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
10	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 322 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6; Ф-2 №№ 5-6, 7-8, 8-9	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ

11	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 387 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-37, 6-7, 6-66, 5-22, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 13-14, 14-15, 6-49, 39-40, 40-41, 49-50, 51-52, 52-53, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59; Ф-2 №№ 14-15, 16-17, 22-23	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
12	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 416 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3, 5-6, 10-11, 12-13, 13-14, 13-19, 17-18, 19-20, 24-25, 27-28, 36-37, 37-38, 41-42, 42-43; Ф-3 №№ 3-4, 5-6, 6-7, 1-9, 9-10	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
13	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 419 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2, 3-4, 4-5, 5-26, 6-13, 8-11, 8-9, 9-10, 14-15, 16-17, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22; Ф-2 №№ 3-4, 5-6, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 12-13, 13-14, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
14	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 50 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7, 10-11, 12-13, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 30-31; Ф-2 №№ 14-15, 15-16, 16-17, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 34-35, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 41-42, 43-44, 44-45, 47-48, 49-50, 55-56, 56-57	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
15	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 96 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3, 3-4, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 20-21, 21-22, 22-23, 24-39, 28-29, 29-30, 30-31, 32-33, 33-34, 34-35; Ф-2 №№ 1-2, 6-7, 9-10, 10-11, 11-12, 13-14, 14-15, 16-17, 18-19, 19-20, 21-22, 21-33, 25-26, 26-27, 29-30, 31-32, 33-34, 34-35, 39-40, 40-41; Ф-3 №№ 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 20-21, 28-29, 9-30, 30-31, 31-32, 33-34	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
16	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-345 в прогонах опор №№ 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 66-67, 67-68, 68-69, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 76-77, 77-78, 78-79, 213-214, 214-215, 215-216, 216-217, 247-248, 249-250, 257-258, 21-22, 22-23, 26-27, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 151-152, 239-240, 152-153, 214-215 та біля опор №№ 9, 10, 11, 13, 18, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 50, 55, 60, 70, 85, 86, 96, 101, 102, 142, 150, 152, 155, 167	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
17	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-973 в прогонах опор №№ 27-28, 53-54, 1-2, 31-32 та біля опор №№ 27, 31, 34, 54, 55	Баштанська діляниця Баштанського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ

18	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 302 в прогонах опор Ф-2 №№ 7-8,10-11,12-13,18-19,19-20,5-6,30-31,37-38; Ф-1 №№ 23-24,22-23,8-9,6-7,5-6,54-55,58-59,41-42,28-29,38-39,31-32	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.05.2024	Головний інженер РЕМ
19	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 380 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3,5-6; Ф-2 №№ 3-4,4,-6,7-8,8-9,9-10; Ф-3 №№ 2-3	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.05.2024	Головний інженер РЕМ
20	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 382 в прогонах опор Ф-2 №№ 13-14,21-22,11-12,10-11,19-20; Ф-4 №№ 8-9,19-20,9-10,20-21	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.05.2024	Головний інженер РЕМ
21	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 56 в прогонах опор Ф-1 №№ 21-22,22-23,25-26; Ф-2 №№ 2-3,7-8,8-9,12-13; Ф-3 №№ 6-7,8-9,7-8,13-14,19-20,20-21,26-27,27-28	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.05.2024	Головний інженер РЕМ
22	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 62 в прогонах опор Ф-2 №№ 3-4,4-5,5-6,6-7; Ф-3 №№ 3-4,4-5,6-7,7-8,11-12; Ф-13 №№ 4-5	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.08.2024	Головний інженер РЕМ
23	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 64 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-8,11-12,19-20; Ф-2 №№ 8-9; Ф-3 №№ 1-2,2-3	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.08.2024	Головний інженер РЕМ
24	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 76 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4,4-5,6-7,8-9,9-10,15-16,16-17,11-12,11,-17	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
25	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 157 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-8; Ф-2 №№ 1-2,3-4,4-5,8-9,9-10,35-36,36-37,32-33,32,-38,26-27,27-28; Ф-3 №№ 9-10,17-18,18-19,19-20,20-21	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
26	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 273 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2,2-3,13-14,15-16,5-6,21-22,22-23; Ф-2 №№ 3-4,13-14,5-6,20-21,23-24; Ф-4 №№ 2-3,3-4,5-6,6-7	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.08.2024	Головний інженер РЕМ
27	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 334 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6,22-23,21-22,20-21,19-20,18-19,27-18,16-17,6,-16,26-27,27-28,28-29,29-30,30-31,34-35; Ф-2 №№ 16-17,19-20,23-24,25-26,26-27,5-6,6-7,8-9,9-10,13-14,14-15; Ф-3 №№ 2-3,3-4,5-6,6-7,7-8,8-9,10-11,11-12,13-14,14-15,15-16; Ф-4 №№ 9-10,35-36,32-33,22-23,23-24,31-32,27-28	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.08.2024	Головний інженер РЕМ

28	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 354 в прогонах опор Ф-3 №№ 8-9; Ф-5 №№ 7-8,-ввод,23-ввод,24-ввод,25-ввод,26-ввод,28-ввод,29-ввод,13,-34,34-35,45п-44,44-43п,41-42	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
29	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 364 в прогонах опор Ф-3 №№ 8,-18,19-20,20-21,21-22,22-23; Ф-2 №№ 8,-19,19-20,22-23,23-24,14-15	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
30	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 429 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7,8-9,11-12,12-13; Ф-2 №№ 4-5	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
31	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 440 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2,8-9; Ф7 №№ 2-3,5-6	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
32	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 53 в прогонах опор Ф-1 №№ 45-6,8-9,10-11,15-16,16-17; Ф-2 №№ 12-13,11-12,7-8,2-3	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
33	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 54 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4,5-6,11-12,17-18,18-19; Ф-2 №№ 7-8,9-10,4-5; Ф-3 №№ 15-16,8,-18,25-26,34-35,26,-30,40,-43	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
34	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 66 в прогонах опор Ф-1 №№ 19-20,17-18,10-11; Ф-2 №№ 1-2,6-7,7-8,8-9; Ф-3 №№ 8-9; Ф-4 №№ 14-15,11-12,5-6; Ф-5 №№ 1-2,6-7,7-8,8-9	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
35	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 69 в прогонах опор Ф-1 №№ 18-19,27-28,25-26,23-24; Ф-2 №№ 38-39,25-26,40-41,27-28,8-9,9-10,11-12	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
36	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 77 в прогонах опор Ф-1оп14,-35,27-28,24-25,21-22,39-40,7,-10,19-20,16,-18,2-3,28-29; Ф-2 №№ 18,-22,3,-5,22,-24,8-9,30-32,12,-16,31-32	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.10.2024	Головний інженер РЕМ
37	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-544 в прогонах опор №№ 153-154,156-157,157-158,159-160	Березанська діляниця Південного РЕМ	03.08.2024	Головний інженер РЕМ
38	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-902 в прогонах опор №№ 9-10,146-147,151-152,156-157,168-69,171-172,206-207,208-209,72-75,35-49,187-190,224-234	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
39	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-905 в прогонах опор №№ 39,-47,21-26,69-76,143-156,113-114,126-141,168-185	Березанська діляниця Південного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ

40	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 134 в прогонах опор Л-1 №№ 2-3,34-35,3-4,35-36,36-37,5-6,38-39,7-8,8-9,10-11,11-12,18-19,29-30,28-29,46-47,47-48,48-49,49-50,50-51,51-52,53-54,55-56,56-57,57-58,46,-59,60-61,62-63,63-64,65-66; Л-2 №№ 3-4,4-5,5-6	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
41	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 146 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3, 3-4, 5,-27, 6-7, 9-10, 10-11, 11-12, 12,-24, 12-13, 13,-23, 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18; Ф-2 №№ 3-4, 4-5, 12-13, 2-3, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 11-12; Ф-3 №№ 5-6, 9-10, 11-12, 12-13, 18-19, 19-20, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8, 8-9, 13-14, 14-15, 16-17.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
42	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 147 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3, 3-4, 5,-27, 6-7, 9-10, 10-11, 11-12, 12,-24, 12-13, 13,-23, 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18; Ф-2 №№ 3-4, 4-5, 12-13, 2-3, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 11-12; Ф-3 №№ 5-6, 9-10, 11-12, 12-13, 18-19, 19-20, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8, 8-9, 13-14, 14-15, 16-17.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
43	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 241 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15; Ф-2 №№ 9-10, 11-12. 13-14, 14-15, 17-18, 12-13, 18-19, 19-20, 24-25, 27-28, 29-30.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
44	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 25 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12; Ф-2 №№ 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 18-19, 21-22, 24-25.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
45	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 308 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 21-22, 24-25, 27-28, 17-18, 23-24, 25-26, 26-27, 27-28, 40-41.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
46	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 347 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-5, 5-6, 6-7, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 15-16, 18-19, 19-20, 13-14; Ф-2 №№ 5-6, 9-10, 10-11, 12-13, 3-4.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
47	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 366 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-5, 5-6, 6-7, 10-11, 11-12, 13-14, 15-16, 16-17, 27-28, 28-29, 29-30; Ф-2 №№ 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 32-33, 35-36, 42-43.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
48	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 93 в прогонах опор Ф-1 №№ 32-33, 33-34, 26-27, 27-28, 9-10, 10-11, 8-7, 3-4; Ф-2 №№ 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12.	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ

49	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Братське-Новоселівка" в прогонах опор №№ 42-43,85-86,89-90,90-91,91-92,92-93,93-94,94-95,95-96,96-97,97-98	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
50	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Братське-Новоселівка" в прогонах опор №№ 98-99,99-100,103-104,104-105,105-106,106-107,107-108,121-122,132-133,140-141	Братська діляниця Вознесенського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
51	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 108 в прогонах опор Ф-1 №№ 44-45.39-40.38-39.38-37.34-35; Ф-2 №№ 3-4.7-8.18-19.19-20.20-21	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
52	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 111 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6.28-29.29-30.30-31.8-9.9-10.33-34.11-12.13-14.34-35.14-15.35-36; Ф-2 №№ 1-2.3-4.4-5.6-7.15-16.8-9; Ф-3 №№ 9-10.12-13	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
53	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 112 в прогонах опор Ф-3-пр. №№ 20-28,28-29,30-31,47-48,48-49,50-51,15-16,17-18; Ф-2-пр. №№ 4-5, 5-6,7-8,8-9,10-11; Ф-1-пр. №№ 20-21,21-22,35-36,25-26,38-39,44-45, 7-8	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
54	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 133 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-8.43-44; Ф-2 №№ 22-23.11-12	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
55	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 152 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-8.11-12.12-13.15-16.44-45.26-27.31-32.35-36.36-37.37-38.38-39.39-40.39-47.40-41.41-42.42-43; Ф-2 №№ 3-4.4-5.7-8.8-9.14-15.24-25.25-26.31-32.32-34.29-30.31-35	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
56	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 170 в прогонах опор Ф-3 №№ 4-5.6-7.12-13-14-15-16-17.19-20.29-30; Ф-1 №№ 1-2-3-4-5.5-55.57-58.59-60.61-62.5-71.50-51.34-32.30-31.28-29.17-18.76-77.6-8; Ф-2 №№ 1-2.5-6.17-18	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
57	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 178 в прогонах опор Ф-1 №№ 16-17.5-6.8-9.14-15.25-26.20-21.29-30; Ф-2 №№ 10-11.13-14.16-17.18-19.17-18.19-20.21-22.22-23-24.25-26.26-27.28-29.29-30.30-31.31-32.32-33.34-35.35-36.33-34; Ф-3 №№ 3-4.7-8.13-14.16-17.17-18.20-21.21-22.21-72.38-39.34-58.42-43.46-47.47-48-49.41-42.70-71	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
58	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 179 в прогонах опор Ф-1 №№ 24-25.25-26.27-28.29-30; Ф-2 №№ 7-8.11-12.13-14.16-17.18-19.19-20.20-21.25-26.27-28.28-29.32-33.37-38.37-45.37-44.38-39.39-40	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ

59	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 188 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7. 8-9.31-32; Ф-2 №№ 15-16.31-32	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
60	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 237 в прогонах опор Ф-2 №№ 3- 4-5-6-7-8.16-17.15-16.13-14.10-11.10-18.21-22.22-23.23-24.24-25.25-26.26-27.27-28; Ф-3 №№ 54-55.56-57.60-61.62-63.63-64.64-65.65-66.50-32; Ф-1 №№ 17-16.26-27-.53-54.28-29.40-41.40-39.11-10.37-36.10-9.35-43.29-30.14-15.38-39.44-45.19-20.45-46.55-56.30-31.37-38.11-12.20-21.46-47.21-22.33-34.22-23.48-49.24-25.50-51.25-26.51-52; Ф-3 №№ 27-28.22-23.8-9.47-48.46-47.45-46. 43-44.10-11.12-13.42-43.41-42.39-40.7-8.13-14.14-15.38-39. 37-38.5-6.3-4.15-16.16-17.33-34.32-33.2-3.33-34.17-18.48-49	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
61	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 245 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2. 3-4.4-25.25-26-27.43-44.11-12.14-15.19-20.7-8.10-11	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
62	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 25 в прогонах опор Ф-1 №№ 34-35.37-38.36-37.40-41.43-44.44-45.46-47.50-51.4-5.5-6.29-30. 28-29.7-8.26-27.8-9.24-25.23-24.10-11.12-13.14-15.15-16; Ф-2 №№ 6-7.21-22.22-23.8-9.9-10.10-11.25-26.12-13.27-28.15-16.16-17. 17-18.33-34.19-20	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
63	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 386 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7-8-9.7-15.18-19; Ф-2 №№ 22-23.56-57.64-65.13-14.28-29.29-30.55-56. 57-58.66-67.14-15.23-24.38-39.	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
64	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 399 в прогонах опор №№ 7-8.16-17-18.34-35.19-20	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
65	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 430 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3.4-5.5-6.6-7.7-8.17-18.1-2	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
66	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 438 в прогонах опор Ф-1 №№ 22-23.25-27; Ф-2 №№ 5-6	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
67	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 496 в прогонах опор Ф-1 №№ 10-11.12-1314-15.15-16.10-9.4-5; Ф-2 №№ 1-2.3-4 Ф-3 10-9.4-5.15-16; Ф-4 №№ 9-10.4-5	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
68	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 5 в прогонах опор Ф-1 №№ 41-42.24-25-26-2728-29-30-31-32-33-34-35.38-39.22-21; Ф-5 №№ 2-3. 9-10	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ

69	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 511 в прогонах опор №№ 99-27	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
70	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 552 в прогонах опор Ф-1-пр. №№ 2-3,2-17,3-4,4-16,5-15,9-10; Ф-2-пр. №№ 5-6,6-7,7-8,8-9	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
71	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 663 в прогонах опор Ф-1-пр. №№ 5-6,6-7,7-8,8-9; Ф-2-пр. 3-4,5-6,7-8,8-9,21-22,22-23,23-24,24-25; Ф-3-пр. №№ 3-4,4-5,8-9,28-29,9-28,10-11,18-19,11-25,38-42,39-40, 38-39,34-36,14-20,39-41	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
72	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-293 в прогонах опор №№ 3-4.5-6. 8-7.17-18.34-35.41-42.80-81.86-87.107-108.109-110.115-116. 120-121.125-126.132-133.135-136.144-145.149-150.182-183. 201-202.203-204	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
73	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-526 в прогонах опор №№ 96-97-98.51-52	Варварівська діляниця Південного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
74	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-827 в прогонах опор №№ 6-7.7-8.55-56.50-51.45-46.49-50.87-88.235-236.175-176.176-177.177-178.178-179.179-180. 180-181.241-242.362-363. 391-392.393-394.394-395. 398-399.399-400.402-403. 403-404.411-412.412-413. 414-415.416-417.417-418. 422-423.423-424	Варварівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
75	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 129 в прогонах опор Ф-2 №№ 1-29	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
76	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 32 в прогонах опор Ф-2 №№ 1-26	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
77	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 403 в прогонах опор Ф-2 №№ 2-19	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
78	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 405 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-12, 13-27; Ф-2 №№ 6-21	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
79	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-396 в прогонах опор №№ 29-56	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
80	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-396 в прогонах опор №№ 56-82	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
81	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-404 в прогонах опор №№ 134-144	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
82	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-404 в прогонах опор №№ 145-155	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
83	Виконати розчищення траси ПЛІ-10 кВ Ф-741 в прогонах опор №№ 203-225	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ

84	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Н-Світлівка-Поділля" в прогонах опор №№ 76-89	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
85	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Поділля-Поріччя" в прогонах опор №№ 23-26,54-57,60-80	Веселинівська діляниця Південного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
86	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 118 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7,8-9,3-4,5-6	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
87	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 177 в прогонах опор Ф-2 №№ 1-2,6-7,26-25,22-21,21-20,20-19,39-40,40-41,44-45,45-46; Ф-3 №№ 2-3,9-10,10-11,12-13,14-15,27-26,22-23,21-22,34-35,35-51,36-37,37-38,39-40,40-41,41-42,42-43,43-44,44-45,55-56	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
88	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 196 в прогонах опор Ф-4 №№ 1-2,2-5,2-9	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
89	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 197 в прогонах опор Ф-3 №№ 24-25,8-11,16-17,3-18	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
90	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 207 в прогонах опор Ф-6 №№ 3-4,7-8,4-5	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
91	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 209 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4,4-5,5-6,6-7,9-10,5-57,8-25,9-23, 10-11,10-22,12-13, 14-15,15-16	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
92	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 218 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-5,10-11,11-12,13-14,12-13,14-15	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
93	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 219 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3-4-5-6-,7-8-9-10,11-12,14-15-16-17-18,20-21-22-23,24-25-26,28-29-30,31-32-34-35; Ф-2 №№ 5-6-7,12-13	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
94	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 226 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2-3-4,5-6,7-8-9,11-12-13-14-15-16-17-18,19-20,21-22,23-24,26-27	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
95	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 236 в прогонах опор Ф-1 №№ 29-30,32-34,2-3,4-5; Ф-2 №№ 31,31-30,30-29,24-23,21-22,20-19,19-18,16-15,4,15-14	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
96	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 238 в прогонах опор Ф-1 №№ 13-14,23-24,24-25,31-32,34-41,41-42,43-44,44-45,45-46,46-47,47-48; Ф-2 №№ 9-10,15-16,16-17,17-18,27-28,28-29,43-44,46-47,47-48,49-50,50-51	Вознесенська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ

97	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 239 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-8,8-9,9-10,11-12,12-12а,12а-13,22-23,23-24, 37-38, Ф-4 №№ 9-10, 18-19,14-15	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
98	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 244 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6,7-8; Ф-2 №№ 9-10,10-11; Ф-3 №№ 26-27,24-25,23-24,7-8,6-7,5-6	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
99	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 266 в прогонах опор Ф-1 №№ 59-60,38-47,47-48,52-53,30-29,25-26,16-15,9-8 №3-4,4-5,37-38,53-54,14-13,13-12,12-11; Ф-2 №№ 26-27,4-5,14-15,16-17,10-11,9-31,12-30,19-20,20-21,21-22	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
100	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 286 в прогонах опор Ф-2 №№ 15,16,9-10,10-п,10-11,11-12,12-13,13п1-13п2,14п2	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
101	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 300 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,23-24-25-26,27-28,42-43,29-30-31,33-34,36-37,58-59; Ф-2 №№ 6-7,8-9,9-10,13-14,16-17-18-19; Ф-3 №№ 7-8-9	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
102	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 302 в прогонах опор Ф-1 №№ 15-16,19-20,15-16,19-20,27-28,45-46,48-49; Ф-2 №№ 6-7,10-11,49-45,59-60,64-65	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
103	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 314 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6,7-8,5-9,9-10-11,13-14,14-15-16,17-18-19; Ф-2 №№ 1-2,3-4-5-6-7-8-9-10,12-12п	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
104	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 331 в прогонах опор Ф-2 №№ 6-15,15-16,18-19,19-20; Ф-3 №№ 15-16,11-28,12-13,10-11,28-29,8-9,6-7,5-6	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
105	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 332 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2,2-3,9-10,12-13,13-14,14-15,15-16,19-20,20-21,21-21п,22-22п,22-23	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
106	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 334 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-5,6-7,7-8,8-9,9-10,10-11,12-13,13-14	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
107	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 340 в прогонах опор Ф-1 №№ 18-17,15-19,10-10п,53-54	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
108	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 348 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2-п,3-п,3-4,5-6-7-8-9-10-11,12-13-п,14-15-16-17-18-19-20,21-22-23-24-25, 31-32,34-35	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ

109	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 386 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3,23-24,24-25; Ф-2 №№ 12-13, 11-12, 9-16,7-8,6-7,16-17	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
110	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 394 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4; Ф-2 №№ 4-5,17-18,18-19	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
111	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 414 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3,3-4,4-5,6-7,9-10,11-12,12-13,13-14,14-15,17-18,19-20,21-22,,22-23,24-25,25-26,26-27,27-28,28-29,29-30; Ф-2 №№ 1-2,3-3п,3п-3п1,,1п-1п1,3-4,4-5	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
112	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 423 в прогонах опор Ф-2 №№ 1-17,17-18,1-2,2-3,3-22,22-23,3-4,6-7,8-9,1-11,12-13,13-14,15-16	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
113	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 474 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4,21-22,22-23,24-25,34-35,25-26,31-32,28-29	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
114	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 496 в прогонах опор Ф-3 №№ 5п-5п1,12-13,13-14,14-14п,15-15п1,17-18,18-19,19-19п1,19-20	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
115	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 573 в прогонах опор Ф-2 №№ 118-125,116-130,132-133,133-134,134-135,113-114,112-111,108-109,5-6,8п-8п1,19п-п1,21п-п2,21п2-п3,31-п,32-33,33-34,35,36-37,37-38,43-44,46-47,53-54,76-68,141-142,142-143,143-144,144-145,145-146,138-139,136-137,114-136,112-116,117-118,120п2-п3; Ф-1 №№ 6-12,10-11	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
116	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 710 в прогонах опор Ф-2 №№ 2-3,3-4,4-5,10-11	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
117	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 712 в прогонах опор Ф-2 №№ 2-3,3-4,5-6, Ф-1 №№ 3-4	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
118	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 727 в прогонах опор Ф-3 №№ 30-31,30-32,3-4,4-5,5-6,6-27,27-28,6-8,8-9,11-12,12-13,14-15,15-16,17-18,24-25,20-21,25-26,21-22,21-23	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
119	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 728 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7,8-9,10-11,12-13,15-16,17-18,21-22,15-30,33-34,11-12; Ф-2 №№ 3-4,5-6,7-8-9-10,11-12-13-14,10-17	Вознесеньська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ

120	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 80 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4,14-15, Ф-2 №№ 1-2,5-6,6-7,8-9,8-14,10-11,11-12,12-13	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
121	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-256 Тімірязєва в прогонах опор №№ 19-20,45-46,60-61,62-63,64-63,64-65,65-66,66-67,65-342,321-323,84-85,85-86,87-88,10-11,14-15,15-16,16-17,17-18,22-23,23-24,24-25,25-26,26-27,27-28,30-31,31-32,67-68,342-344,111-112,112-113,113-114,124-125,126-125	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
122	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-264 в прогонах опор №№ 3-4,6-7,9-10,22-23, 37-38-39-40-41-42,43-44-45-46-47-48,49-50-51	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
123	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-832 в прогонах опор №№ 2-9,10-12,14-16,18-19,24-28,32-34,51-52,53-54,55-56,59-93-95,232-235,240-241,243-244,245-249,107-108-109,138-139,35-36,105-106,106-107,109-110,3-4	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
124	Виконати розчищення траси ПЛ-150 кВ "Районна-Доманівка" в прогонах опор №№ 46-47,51-52,66-68,71-74,77-78,79-96,135-137,142-143,191-194,195-196,201-202	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
125	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Відпайка Дмитрівку від ПЛ-35 кВ Вознесенська-Веселинове" в прогонах опор №№ 1-2,8-10,19-30,39-40,44-45,68-69,70-71,93-94,103-105	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
126	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Заводська-Сирзавод" в прогонах опор №№ 23-25,26-28	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
127	Виконати розчищення траси ПЛ-35 кВ "Районна-Трикрати" в прогонах опор №№ 8-10,17-18,33-34, 40-41,42-43,53-55,121-122,136-138,163-164,181-182,191-192	Вознесенська діляниця Вознесенського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
128	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 203 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-15; Ф-3 №№ 11-22	Доманівська діляниця Вознесенського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
129	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 205 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-20; Ф-2 №№ 4-20	Доманівська діляниця Вознесенського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
130	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 285 в прогонах опор Ф-1 №№ 21-2; Ф-2 №№ 2-6,9-15; Ф-3 №№ 10-16,20-23	Доманівська діляниця Вознесенського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
131	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 294 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-17,18-33; Ф-2 №№ 2-8	Доманівська діляниця Вознесенського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
132	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 5 в прогонах опор Ф-1 №№ 9-20,18-19,25-26,29-30,16-18,31-32,38-40	Доманівська діляниця Вознесенського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ

133	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 518 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-7; Ф-3 №№ 21-24; Ф-2 №№ 1-4,10-12	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
134	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 520 в прогонах опор Ф-1 №№ 18-19,21-22,11-15; Ф-2 №№ 3-6,14-16,21-22	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
135	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 531 в прогонах опор Ф-1 №№ 11-12,22-23,25-35	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
136	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 579 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-10,18-20; Ф-2 №№ 43-44,17-23	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
137	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 59 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-7,13-15; Ф-2 №№ 1-4,14-17	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
138	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 61 в прогонах опор Ф-1 №№ 16-17; Ф-2 №№ 7-10,43-45,17-20,25-26	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
139	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-213 в прогонах опор №№ 140-144,42-4736-37,24-27,17-22	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
140	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-284 в прогонах опор №№ 147-148,158-159,199-202	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
141	Виконати розчищення траси ПЛ-35кВ "Доманівка-Маринівка" в прогонах опор №№ 104-105,176-177,92-95	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
142	Виконати розчищення траси ПЛ-35кВ "Доманівка-Царедарівка" в прогонах опор №№ 17-20	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
143	Виконати розчищення траси ПЛ-35кВ "Зелений Яр-Богданівка" в прогонах опор №№ 28-34,48-49,58-59	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
144	Виконати розчищення траси ПЛ-35кВ "Іванівка-Царедарівка" в прогонах опор №№ 119-121,103-105	Доманівська діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
145	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 334 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4, 7-8, 8-9, 9-10; Ф-2 №№ №18-19, 19-20, 22-23, 23-24, 24-25, 26-27, 28-29, 29-30, 32-33.	Єланецька діляниця Вознесеньського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
146	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 105 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-9, 20-25	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
147	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 113 в прогонах опор Ф-3 №№ 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 27-8, 8-9, 56-57, 57-58	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
148	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 118 в прогонах опор Ф-3 №№ 21-24, 44-46, 3-4	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ

149	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 149 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-8, 32-38	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
150	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 164 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-15, 16-26; Ф-2 №№ 3-13, 15-23, 26-41, 42-59; Ф-5 №№ 28-32	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
151	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 166 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-11; Ф-2 №№ 1-18, 19-26; Ф-3 №№ 1-8	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
152	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 167 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 17-18; Ф-2 №№ 1-2, 8-9, 16-17, 17-18, 24-25, 25-26	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
153	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 196 в прогонах опор Ф-1 №№ 12-15; Ф-2 №№ 1-7; Ф-3 №№ 1-3, 10-20, 22-27	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
154	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 2 в прогонах опор Ф-2 №№ 5-21, 6-22, 7-23, 5-7	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
155	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 237 в прогонах опор Ф-2 №№ 5-7, 14-16, 11-13	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
156	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 261 в прогонах опор Ф-1 №№ 8-28, 9-15; Ф-2 №№ 16-19	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
157	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 275 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-12; Ф-2 №№ 5-15, 16-20, 22-24, 28-33; Ф-3 №№ 7-11, 13-26	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
158	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 310 в прогонах опор Ф-3 №№ 2-3, 3-4, 4-5; Ф-5 №№ 7-20, 20-21, 24-25	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
159	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 45 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-11, 11-12, 18-19, 21-22; Ф-3 №№ 2-3, 3-4, 25-26, 26-27	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
160	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 60 в прогонах опор Ф-1 №№ 35-36, 36-37, 37-38, 23-24, 19-20	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
161	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 65 в прогонах опор Ф-3 №№ 1-2, 12-13, 15-16, 16-17, 29-30, 32-33, 33-35	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.07.2024	Головний інженер РЕМ
162	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 76 в прогонах опор Ф-2 №№ 1-2, 2-3, 10-11, 11-16, 18-19	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
163	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-476 в прогонах опор №№ 100-108	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ

164	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-476 в прогонах опор №№ 108-115	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
165	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-488 в прогонах опор №№ 212-239	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
166	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-488 в прогонах опор №№ 88-100, 364-372	Казанківська діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
167	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 111 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-5, 13-16, 17-18, 19-20, 21-22, 34-38, 40-42, 46-47, 50-51, 54-55; Ф-2 №№ 3-6, 7-8, 10-13, 14-18, 19-21, 24-27, 28-31, 35-36, 37-39, 42-45	Корабельна діляниця Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
168	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 452 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-6, 2-4, 10-11, 15-16, 18-19, 25-32, 40-45, 52-54; Ф-2 №№ 3-6, 15-17, 7-14, 19-23, 38-39, 41-44, 45-49	Корабельна діляниця Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
169	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 132 Ф-1 5-11,12-19,21-22; Ф-2 1-4,6-7,8-10,11-115,16-20, Ф-3 4-9,10-12 розчищення траси ПЛ-0,4 кВ	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
170	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 138 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-3п,3-4,5-6,7-8,11-12,13-17; Ф-3 №№ 2-3,5-6,7-8,9-10,13-16,16-18, 19-20, 22-23, 24-25, 26-28, 29-30; Ф-2 №№ 7-9,11-13,15-18,20-24,25-26,33-34	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
171	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 143 в прогонах опор Ф-3 №№ 20-22,20-28,17-19,34-35,31-33,16-17,13-15,10-12,8-36-56,52-58; Ф-1 №№ 2-4,5-8,9-12,11-16,12-14,1-18; Ф-2 №№ 1-4,4-19,22-25,6-18,7-12,13-15,32-33,30-31,4-27-29	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
172	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 147 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-6,7-10,17-18,25-27; Ф-2 №№ 2-6,8-9,9-51-55,9-12,11-48,11-49,14-15,16-17,18-31	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
173	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 149 в прогонах опор Ф-1 №№ 48-45,28-36,36-12,33-41,32-42,30-43,30-44,29-45,10-4,1-52-56; Ф-2 №№ 26-13,11-12,38-33,11-6,5-4,40-41,43-44,45-48,44-53; Ф-3 №№ 2-5, 6-9,7-8	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
174	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 150 в прогонах опор Ф-3 №№ 23-24,22-26,20-27,19-4,16-30,15-31,15-32,13-34,11-35,10-36,9-37,3-38-43,2-3,2-45, 2-62,45-55,1-2; Ф-2 №№ 1-2,3-10,5-43,7-38,7-24,27-29,11-115,16-17,18-19,20-23; Ф-1 №№ 31-26,11-26,2-7,3-44,5-43,11-14,16-24,17-35	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ

175	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 212 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-8,7-10,6-16,6-15,4-17,2-18; Ф-2 №№ 3-12,13-15,18-19,28-29,30-31; Ф-3 №№ 1-8,3-29,9-11,12-13,14-22,24-25,15-17	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
176	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 227 в прогонах опор Ф-2 №№ 1-4,3-27,23-26,8-15,20-21; Ф-1 №№ 4-19,63-71,8-58,11-55,12-50-54,15-49,16-47,17-48,17-45,19-26-31,27-40,28-38,29-37,32-34	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
177	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 271 в прогонах опор Ф-1 №№ 37-31,30-29,27-25,22-215,14-12,44-47,5-4; Ф-3 2-4; Ф-2 №№ 2-4,6-31,36-37,9-11	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
178	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 320 в прогонах опор Ф-1 №№ 10-12, 8-15,8-2,2-19,2-20; Ф-2 №№ 2-41-51,4-9,10-15,7-23,24-25,27-30,32-33,34-36,42-51	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
179	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 46 в прогонах опор Ф-2 №№ 15-18,13-14,13-26,9-10,9-30,32-41,43-44,45-49,32-33,34-35,1-2; Ф-1 №№ 42-41,39-2,2-11,12-12а-13,8-18,2-23,24-25; Ф-3 №№ 3-5	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
180	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 47 в прогонах опор Ф-3 №№ 9-10,5-4,13-16,7-36,18-29,18-19,20-21,21-23-24,26-28; Ф-2 №№ 3-6,7-8,11-12,6-17-18,19-20,21-22; Ф-1 №№ 5-7,9-10,12-13,14-18;21-23,16-17,15-33,4-38,4-32	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
181	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 53 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-7,2-4,9-9П; Ф-4 №№ 3-5,10-11,19-22,6-16,8-13	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
182	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 63 в прогонах опор Ф-2 №№ 78-61,60-53,55-90,53-91,50-51,31-30,27-26,34-45-49,34-35,38-39,42-44,7-94,7-17,20-24,6-1,4-100,3-101; Ф-1 №№ 2-3,13-14,3-13,4-9; Ф-3 №№ 2-4	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
183	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 65 в прогонах опор Ф-3 №№ 11-12,14-15,18-20,22-24,25-28,30-32; Ф-1 №№ 24-22,18-16,15-12,11-9,5-2,4-37,4-5; Ф-2 №№ 3-5,7-10,11-16,17-21	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
184	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 67 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2,4-6,7-15; Ф-3 №№ 4-18,19-25,26-31,27-30	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ

185	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 78 в прогонах опор Ф-2 №№ 11-14,12-16; Ф-3 №№ 1-7,8-9,12-13; Ф-1 2-10, 6-12-13,2-17-18, 17-35,19-23,19-24-29	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
186	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-016 в прогонах опор №№ 35-36,46-53,54-57,58-62,63-65,72-153,72-74,75-76,77-80,82-83,83-149,83-142-146,144-148,84-85,86-87,137-138,90-93,95-102,104-105, 73-152,106-107,111-112,114-116,118-119,124-125,133-135,14-21,6-7,169-170,172-173,174-177,173-181,157-160	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
187	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-822 в прогонах опор №№ 119-203-210,122-126,128-129,131-132,135-136,137-142,141-189-191,193-198,199-200,201-202,142-183-185,186-188, 142-156,157-158,159-161,163-164, 154-166-169,172-177,178-181	Кривоозерська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
188	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 10 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-8-9, 12-13-14, 19-20-21-22, 25-26-27-28	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
189	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 153 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7, 11-12, 13-14-15, 10-16-17, 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33; Ф-2 №№ 1-2-3-4, 5-6-7, 9-10-11-12, 10-14, 16-17-18, 7-19, 22-23-24-25-26-27, 31-32, 25-38, 26-39, 27-40, 29-41, 30-42	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
190	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 192 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2-3-4-5, 29-30-31-32-33-34-35, 37-38-39-40, 7-8, 9-10, 12-13-14-15-16-17-18, 19-20-21, 16-22-23; Ф-2 №№ 28-27-26-25, 33-34-35, 40-41, 10-11-12-13-14-15-16-18-19, 14-44, 23-24	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
191	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 278 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7-8, 10-11, 12-13, 14-15-16-17-18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 29-30; Ф-2 №№ 2-3, 5-6, 7-8, 10-11, 12-13-14-15-16-17-18, 19-20, 20-21, 25-26, 27-28, 29-30; Ф-3 № 24-25	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
192	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 279 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2-3, 4-5-6, 8-9-10, 12-13-14, 15-16-17-18-19, 21-22; Ф-2 №№ 2-3-4, 5-6-7-8, 11-12-13-14, 15-16-17-18-19-20-21	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
193	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 280 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6, 28-29, 34-37, 41-47; Ф-2 №№ 2-4, 2-7, 11-12, 14-15, 18-19, 28-51, 33-36, 38-41	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ

194	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 281 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2-3, 4-5, 9-14; Ф-2 №№ 1-4, 6-7, 9-12, 14-17	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
195	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 305 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-5-6, 11-12, 16-17, 19-20, 5-24, 25-26-27-28-29-30-31,32-33, 8-35-36, 38-39, 42-43; Ф-3 №№ 9-10, 11-12, 12-13-14-15-16	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
196	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 311 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2-3-4-5-6, 4-19-20, 22-23-24, 26-27-28, 31-45-46-47, 7-8-9, 10-11-12-13-14, 15-16-17, 8-18, 18-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42, 43-44, 8-55, 55-56, 57-58, 60-72, 61-62, 64-65	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
197	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 344 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-5; Ф-2 №№ 12-15	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
198	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 420 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2, 4-23, 4-5, 5-24, 6-5, 6-7-8-9, 10-11, 13-29, 13-14-15-16-17, 17-32, 17-18-19-20-21; Ф-2 №№ 1-33-34-35, 4-37-38, 5-6-7, 8-9-10-11-12-13-14-15-16, 10-48, 22-23-24-25-26-27-28-29-30	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
199	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 424 в прогонах опор Ф-1 №№ 3-4, 4-5-6-7-8-9-10, 4-11-12-13-14; Ф-3 №№ 2-3-4, 2-7, 8-9-10-11, 12-13, 16-17-18-19-20, 16-22-23-24-25-26-27-28	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
200	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 425 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2, 3-4-5, 11-12-13-14, 9-10; Ф-2 №№ 2-3, 2-5, 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, 18-19-20-21; Ф-3 №№ 9-10-11, 13-14, 16-17, 18-19-20	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
201	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 468 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-9; Ф-2 №№ 9-13; Ф-3 №№ 1-12, 22-28	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
202	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 59 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-8, 12-20, 22-25, 29-34, 36-45, 47-50	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
203	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-546 в прогонах опор №№ 228-229-230-231, 234-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486, 234-235-236, 239-240, 241-242-243, 244-245-246	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ

204	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-546 в прогонах опор №№ 247-248, 254-255-256-257-258-259-260-261, 268-269-270-271-272-273, 285-286, 289-290-291-292-293-294-295, 295-490-491, 492-493-494-495	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
205	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-546 в прогонах опор №№ 25-26-27-28-29-30, 45-46-47-48-49-50, 103-104-105-106-107-108, 118-119-120, 143-144-145, 163-164, 221-222-223-224-225-226-227-228	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
206	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-546 в прогонах опор №№ 496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520, 524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537, 318-321-322-323, 575-576-577	Новобузька діляниця Баштанського РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
207	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 17 в прогонах опор Л-1 №№ 5-6, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 13-13п, 15-15п, 24-25, 20-21, 19-20, 6-7, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 23-24, 22-23, 21-22.	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
208	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 186 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-7,12-13,16-17,20-21,10,22-24,11-25,30-31; Ф-3 №№ 8-9,10-11,12-14,16-18-28-29	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
209	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 251 в прогонах опор Ф-1 №№ 17-18,18-19,13-14; Ф-2 №№ 17-18, 18-19; Ф-3 №№ 13-12,13-14,16-17	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
210	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 261 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2,3-4,5-6,14-15,16-17,20-21,22-вв; Ф-2 №№ 5-6,12-13,15-вв; Ф-3 №№ 5-5п,7-8,12-13,13-14,22-23,25-26	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
211	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 392 в прогонах опор Ф-1 №№ 21-22; Ф-2 8-9,4-5; Ф-2 11-15	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
212	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 513 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-8,17-18; Ф-2 №№ 4-5,2-18,8-9;27-28; Ф-3 №№ 9-10,22-23,24-25,25-26	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
213	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 516 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-5,5-8,8-9,9-12,8-вв,3-вв,4-вв,6-вв; Ф-2 №№ 3-6,7-10,10-11	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
214	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 548 в прогонах опор Ф-1 №№ 4-5,6-7,7-9,11-12,12-13,14-15,15-16,17-18; Ф-2 №№ 2-6,14-15	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ

215	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 61А в прогонах опор Ф-1 №№ 2-4,14-15,10-12,17-18,19-20; Ф-2 №№ 18-19,13-14,17-18,20-21,31-32,22-23,35-36,24-28	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
216	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 78 в прогонах опор Ф-1 №№ 8-9; Ф-2 №№ 8-11,12-15,18-19,19-20,24-25,4-24; Ф-3 №№ 1-2,3-7	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
217	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 82 в прогонах опор Ф-2 №№ 3-4; Ф-1 №№ 15-17,7-15; Ф-3 №№ 7-8,10-11	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
218	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 99 в прогонах опор Ф-2 №№ 4,27,30,9-11,14-15,22-23,26-27	Новоодеська діляниця Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
219	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 10 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3-4-5, 6-7-8-9-10-11, 8-20, 6-24, 21-22, 27-28-29-30-31-32, 12-13; Ф-2 №№ 3-4, 5-6-7-8-9-10-11; Ф-3 №№ 1-2-3, 4-5-6-7-8-9, 11-12-14, 12-16	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
220	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 1000 в прогонах опор Ф-1 №№ 14-15-16-17, 1-2, 3-3п, 3-4-5, 6-7, 9-10-11; Ф-2 №№ 4-5-6-7-42-43-44, 8-9-10, 12-13-14-15, 36-37-38-39, 16-17-18-19-20-21, 23-24-25, 23-28, 30-33, 30-31; Ф-4 №№ 5-6-35-36, 7-8-9, 10-11-12-16-17, 22-23-24, 12-13-14, 25-26	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
221	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 17 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3-4, 5-6, 8-9-10-11-12-13-14-15, 16-17; Ф-2 №№ 1-2-3-3п, 3-3п2, 4-4п, 4-5, 17-18-19, 25-26-27-28-36, 24-25; Ф-3 №№ 1-2-3-4-5-6, 7-8-9-10, 11-12-13-14-14п	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
222	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 38 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2-3-4, 3-8, 5-6-7; Ф-2 №№ 1-2-3-4-5-6, 7-8-9	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
223	Виконати розчищення траси ПЛІ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 55 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-3, 9-12, 16-17, 24-25-26, 29-31-32, 22-33, 35-36-37, 38-39-40, 43-44-46, 61-65; Ф-2 №№ 1-2, 4-5, 6-7-8, 5-12, 15-16, 17-18-19, 20-22-23, 28-32-34, 43-44, 45-47, 51-52-54-55-56-57; Ф-3 №№ 2-3, 5-7-8-10-12, 8-13, 15-16-18, 16-19, 20-21	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ

224	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 582 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3, 4-5, 12-13-14; Ф-2 №№ 1-2-3-4-5, 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25, 22-23; Ф-3 №№ 4-5, 6-7-8-9-10-11-12-13, 14-32-33-34-35-36, 37-38-39-40-41-42-43-44-45, 47-48-49-50-51, 14-15-16-17-18-19, 20-21, 22-23-24, 28-29-30	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
225	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 618 в прогонах опор Ф-2 №№ 2-3-4-5, 6-7-8-8п, 8-9-9п, 9-10-11-12-13-13п2, 13-14-15-15п1	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
226	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 677 в прогонах опор Ф-1 №№ №3-4, 42-44, 6-14, 15-18, 11-22, 20-21, 29-33, 36-40-41, 24-25, 27-28; Ф-2 №№ №95-102, 7-8, 10-14, 54-55, 14-57-64, 63-65, 67-68, 71-87-93, 89-90, 69-71-72, 74-85, 80-81, 40-41, 43-44, 46-50, 47-48, 52-53, 17-18, 15-37, 37-39, 29-25	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
227	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 680 в прогонах опор Ф-3 №№ 27-29п, 4-25	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
228	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 681 в прогонах опор Ф-2 №№ 14-59, 61-72	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
229	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 69 в прогонах опор Ф-1 №№ 6-13,16-17,27-28,6-6а-7-8,7-11-12; Ф-2 №№ 1-2,3-5; Ф-3 №№ 1-2,3-10-14, 16-21,22-26-28; Ф-4 №№ 5-9,5-6, 3-5,2-3	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
230	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 774 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3,3-4,5-6; Ф-2 №№ 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42, 42-43	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
231	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 780 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6-30-31-32-33-34, 35-36, 8-9-10, 12-13-14-15, 16-17, 18-19, 18-28, 22-23-25; Ф-2 №№ 2-3-4, 6-7, 11-12, 6-16-17, 18-19, 20-21-22-23, 25-26-27, 28-29-29п, 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
232	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 813 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-2п, 4-5-6, 8-9, 11-13, 11-12, 16-17-18, 20-21-22-23-24-25, 26-44-45, 36-41, 27-28-29-30, 32-33-34-35-36-37-38-39-40; Ф-2 №№ 1-2-3, 8-9, 4-5-6	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ

233	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 837 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3, 5-28, 8-9-10-11-12-13-14-15, 17-18, 23п-23, 25-26, 18-19-20-21-22-23-24-25, 28-29-30-31-32-33-34-35, 36-37-38-39-40, 42-43-44; Ф-2 №№ 2-3-4-4п1, 4п-4п1, 4-5, 7-8-9-10-11, 7-12-13-14-15-16	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
234	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 855 в прогонах опор Ф-1 №№ 5-6-7-8, 12-13-14-15, 21-22, 34-45-46-47-48-49, 52-53-54-55-56-57-58; Ф-2 №№ 1-2, 4-5, 6-7, 16-17-18-19, 20-21-22, 23-24, 25-26	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
235	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 9 в прогонах опор Ф-1 №№ 1-2, 3-4, 21-22, 16-4-5-6-7-8-9, 8-10, 5-15, 3-17, 18-19-20; Ф-2 №№ 2-3-4-5, 4-27, 5-26, 6-24, 8-20, 8-9-10, 9-13-14-15-16-17-18; Ф-3 №№ 1-2, 3-4-5-6-7-8, 3-31, 3-33, 3-32, 5-28, 7-10, 7-11, 8-9, 15-16-24, 17-18-20, 17-23; Ф-4 №№ 2-3-4-5-6, 6-27-28, 8-9, 12-13, 18-19-20-21, 30-31-32-33-34-35-36	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
236	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 966 в прогонах опор Ф-1 №№ 2-3-4-5-6-7-8-9-10, 13-21, 13-14-15-16-17-18-19, 22-23-24-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55, 24-25-26-27-28-29, 30-31, 33-34-35-36-37-38, 39-ввод, 41-ввод	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ
237	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 976 в прогонах опор Ф-1 №№ ТП-10/0,4 кВ № №1-1А, 2-ввод, 2-3-3п, 3-4-5-6-7-8-9, 5-17, 5-10-11-12-13-14, 22-25, 22-22п, 25п2-ввод, 26-27, 26-26п, 29-30, 19-20, 18-19, 17-18, 14-15-16; Ф-3 №№ 6-7, 8-9-10-11, 8-19, 20-21, 23-24-25-30-31, 25-26-27-28-29, 10-10п, 11-12-13, 11-15-16; Ф-4 №№ 23-20, 18-19, 17-16-15-14, 5-14, 6-7-8-9-10-11-12-13, 5-4-3-2-1	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
238	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф.«Авангард» в прогонах опор №№ 150-151, 156-157-158-159-160-161, 163-164-165-166-167, 168-169-170-171, 179-180-181, 182-183, 236-237, 239-240-241, 243-244-245-246-247-248-249-250-251-252, 255-256, 265-266-267-268, 269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282, 294-295-296-297-298, 301-302, 314-315-316-317	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
239	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф.«Катеринка» в прогонах опор №№ 18-19-20-21-22-23-24-25-26, 27-28-29-30-31-32-33, 36-37, 38-39-40, 41-42-43-43а-44-44а-45-46, 54-55, 52-59-60-61, 62-63, 64-65-66-67, 66-188-189-190, 191-192-193, 205-206-206а-207-208-209-210-211-212, 220-221-222	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ

240	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф.«Склади» в прогонах опор №№ 44-45-46, 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58, 60-61-62-63-64-65-66-67, 75-76-77-78-79, 80-81-82-83-84-85, 87-88-89, 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107, 144-145-146	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
241	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-063 в прогонах опор №№ 35-36-37-38-39-40-41-42, 44-45-46-47-48, 49-50-51, 52-53-54-55-56-57-58-59-60, 64-65, 183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.07.2024	Головний інженер РЕМ
242	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-066 в прогонах опор №№ 19-20, 29-30, 56-57-58-59-60-61-62, 65-66-67, 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91, 97-98-99-100-101-102-103, 433-434, 429-430-431, 354-355-356-357-358-359-360-361, 369-370-371-372, 376-377-378-379-380-381, 400-401-402, 405-406-407-408, 183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199, 231-232-233-234-235-236-237, 319-320-321-322-323-324, 305-306-307-308, 310-311-312-313, 299-300-301, 294-295-296, 271-272-273-274-275	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
243	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-083 в прогонах опор №№ 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
244	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-131 в прогонах опор №№ 108-109, 131-132-133-134-199, 134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150, 161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
245	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-134 в прогонах опор №№ 24-26, 47-58	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.10.2024	Головний інженер РЕМ
246	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-142 в прогонах опор №№ 71-72, 104-105-106, 109-110, 111-112-113-114-115, 116-117-118, 121-122-123-124-125-126-127-128-129, 133-134, 262-263, 287-288, 300-301-302, 304-305-306, 330-331-332, 309-310, 312-313-314-315-316-317, 321-322, 323-324-325-326-327, 339-340-341-342-343	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.04.2024	Головний інженер РЕМ

247	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-782 в прогонах опор №№ 39-40-41-42, 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116, 119-120-121-122-123-124, 142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163, 167-168-216-217-218-219-220, 169-170-171, 238-239, 245-246	Первомайська діляниця Північного РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
248	Виконати розчищення траси ПЛ-10 кВ Ф-784 в прогонах опор №№ 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	Первомайська діляниця Північного РЕМ	31.08.2024	Головний інженер РЕМ
249	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 408 в прогонах опор Ф-1 №№ 10-11,12-13,17-18	Снігурівська діляниця Центрального РЕМ	30.06.2024	Головний інженер РЕМ
250	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 448 в прогонах опор Ф-1 №№ 7-8,9-10; Ф-2 №№ 7-8,12-13; Ф-3 №№ 26-25,19-20,15-16,14-15,13-14,28-29,29-30,12-13,31-32,47-48,49-50; Ф-5 №№ 18-19,20-21,21-22,19-20	Снігурівська діляниця Центрального РЕМ	31.05.2024	Головний інженер РЕМ
251	Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ № 459 в прогонах опор Ф-3 №№ 1-2,6-9,14-16,19-22; Ф-2 №№ 3-4,5-5п,5-12,14-17,19-23,12-24,25-30,32-33,26-38,43-44	Снігурівська діляниця Центрального РЕМ	30.09.2024	Головний інженер РЕМ
XI. Заходи з укомплектування аварійного запасу.				
1	Забезпечити виконання вимог щодо наявності в АТ «Миколаївобленерго» запасу матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на лініях електропередачі і розподільних установках усіх класів напруги відповідно до СОУ-Н МЕНВ 40.1-00013741-76:2012 «Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 150 кВ», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 грудня 2012 року № 1057 (із змінами, затвердженими наказом Міненерго від 17 квітня 2023 року № 137)	діляниці АТ "Миколаївобленерго", СП, СПЛ, СРМ, ВМТП	постійно, але не пізніше 15.11.2024	Головні інженери РЕМ, начальник СП, начальник СПЛ, начальник СРМ, начальник ВМТП, директор виконавчий, директор технічний
XII. Загальні технічні та організаційні заходи.				
1	Забезпечити готовність технічних засобів для виконання аварійно-відновлювальних робіт і забезпечення надійної експлуатації електричних мереж 0,4-150 кВ АТ "Миколаївобленерго"	діляниці АТ "Миколаївобленерго", СТіМ	постійно	Головні інженери РЕМ, начальник СТіМ
2	Забезпечити наявність на робочих місцях оперативного персоналу АТ "Миколаївобленерго" чинних нормативних документів з питань вимушеного зниження електроспоживання.	діляниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС

3	Забезпечити виконання оперативним персоналом АТ "Миколаївобленерго" вимог чинних нормативних документів з питань вимушеного зниження електроспоживання.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
4	Забезпечити своєчасне доведення до відповідних суб'єктів господарювання, які провадять свою діяльність на ринку електричної енергії, графіків обмеження та аварійного відключення споживачів.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
5	Забезпечити надійність та ефективність засобів аварійного розвантаження	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
6	Забезпечити виконання відповідних організаційно-технічних заходів з забезпечення аварійних розвантажень та обмежень.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
7	Забезпечити наявність на робочих місцях оперативного персоналу АТ "Миколаївобленерго" переліків споживачів особливої групи І категорії та І категорії з надійності електропостачання.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
8	Забезпечити наявність на робочих місцях оперативного персоналу АТ "Миколаївобленерго" переліків захищених споживачів.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
9	Забезпечити наявність на робочих місцях оперативного персоналу АТ "Миколаївобленерго" переліків споживачів, заведених під діюавтоматичного частотного регулювання розвантаження.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
10	Забезпечити наявність на робочих місцях оперативного персоналу АТ "Миколаївобленерго" переліків споживачів, які мають автономні джерела живлення, та перелік автономних джерел живлення.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
11	Забезпечити наявність на робочих місцях оперативного персоналу АТ "Миколаївобленерго" переліків оперативних працівників споживачів, які мають право на ведення оперативних переговорів з оперативним персоналом АТ "Миколаївобленерго"	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
12	Забезпечити наявність на робочих місцях актуальних переліків споживачів особливої групи І категорії та І категорії з надійності електропостачання.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС

13	Забезпечити розроблення графіків погодинного відключення електроенергії, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії (відповідно до вимог інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів та інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії), а також погодження цих графіків з місцевими органами виконавчої влади із встановленням строку виконання відповідно до діючих нормативних документів.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	постійно	начальник ЦОДС
14	Забезпечити проведення позачергового протиаварійного тренування оперативного та оперативно-виробничого персоналу за умовами дій персоналу з відновлення електропостачання споживачів після повного або часткового знеструмлення об'єктів електричних мереж ОСР	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	01.11.2024	начальник ЦОДС
15	Вжити заходи з визначення резервних джерел зв'язку між черговими диспетчерами Регіонального диспетчерського центру НЕК «Укренерго» та АТ «Миколаївобленерго», в тому числі в структурних підрозділах Товариства	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	01.11.2024	начальник ЦОДС
16	Вжити заходи із забезпечення готовності резервних джерел живлення на диспетчерських пунктах	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	01.11.2024	начальник ЦОДС
17	Сформуванати перелік резервних джерел живлення (генераторів), із закріпленням їх за об'єктами. Забезпечити виконання заходів з підготовки резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП.	дільниці АТ "Миколаївобленерго", ЦОДС	15.11.2024	заступник директора технічного з розподільних мереж, заступник директора виконавчого із забезпечення бізнесу згідно покладених обов'язків
18	Реалізація відповідних заходів, згідно звернень споживачів електричної енергії щодо незадовільного технічного стану об'єктів електричних мереж, які загрожують аварією, пожежею і створюють загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню і сільськогосподарським тваринам та/або знижують надійність електропостачання, недотримання граничних величин зміни напруги від величини номінальної напруги, встановлених Кодексом систем розподілу, частих та тривалих перерв електропостачання.	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП, СПЛ	15.11.2024, далі-постійно	Головні інженери РЕМ начальник СП, начальник СПЛ

19	Вжити заходи з упередження виникнення технологічних порушень відповідно до вимог пунктів 2.4, 2.5 розділу II Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах енергетики і в об'єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 09 червня 2005 року № 255, у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2008 року № 668, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2005 року за № 1165/11445	дільниці АТ "Миколаївобленерго" СП, СПЛ, СН, ЦОДС	15.11.2024	Головні інженери РЕМ начальник СП, начальник СПЛ, начальник СН, начальник ЦОДС
----	---	--	------------	--

Директор технічний

Сергій ВЕЗДЕНЕЦЬКИЙ